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Plan rada

A K T I V N O S T I  P O  
F A Z A M A

T A B E L A

O B A V L J A  M E N A D Ž E R  P R O J E K T A  ( P M )
u slučaju da je angažovan

Zadaci

Sve akcije koje se spro-
vode u okviru konkretne 
faze.

Zakonske obaveze

Zvanične zakonske proce-
dure koje se predstavljaju 
Klijentima u određenoj fazi 
projektovanja i izvođenja.  

Učesnici u projektu

Akcije koje je  potrebno 
preduzeti u vezi sa doda- 
tnim  akterima u procesu 
projektovanja i izvođenja. 

Prilozi / 
Proizvod faze

Spisak minimuma 
tekstualne i grafičke  
dokumentacije, u 
okviru svake faze.

Uslov za 
obavljanje faze

Neophodni  minimumi koji 
moraju biti  ispunjeni za 
prelazak na  narednu fazu.

Očekivanja i
upoznavanje

Izvođački
projekat

Koncept Primopredaja i 
opremanje

Priprema
projekta

Podrška u 
izvođenju

Idejni
projekat

Garancija i
korišćenje
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Izmene i intervencije 
na projektu u toku 
eksploatacije. 

Koordinacija svih učesnika u projektu.

Ograničenje trajanja 
Garantnog perioda.

Prikupljanje Opštih 
informacija o projektu i
svih bitnih činjenica. 

Formiranje Orijentaci-
one ponude za arhite- 
ktonske usluge.

Ugovor o saradnji

Ponuda za arhitekto- 
nske i projektantske 
usluge, Rok važenja 
ponude i finalno 
potvrđena Lokacija 
projekta.

Imenovanje Predstavnika / 
Tima klijenta.

Imenovanje Menadžera 
projekta (PM).

Postojanje Ugovora 
o zakupu ili Dokaza o 
vlasništvu.

Informisanje Klijenta o
mogućim opcijama za
Dozvole.

Kreiranje Projektnog 
zadatka, izrada 
Projekta postojećeg 
stanja, analiza lokacije 
i namene prostora.

Kreiranje vremenske i 
budžetske procene 

za projekat.

Preliminarni Budžet, 
 Kalendar projekta, 
Šema odgovornosti. 
Definisani timovi sa 

obe strane

Usvojen Projektni zadatak.

Izrađen projekat 
Postojećeg stanja.

Definisanje adekvatne 
procedure za dobijanje 
Dozvole.

Imenovanje Arhitekte /
Arhitektonskog tima.

Određivanje potrebnih
Projektanata instalacija i 
Saradnika.

Potvrda faze.

Kreiranje Funkcionalne 
organizacije prostora, 
ažuriranje Projektnog 
zadatka, formiranje 
Dizajn narativa i 
određivanje stilskog 
pravca. 

Finalno usvojen 
Projektni zadatak.

Usvojena Funkcionalna 
organizacija prostora 
i sva prateća grafička 
dokumentacija.

Određivanje potrebnih Projektanata instalacija 
i Saradnika.

Angažovanje Projektanata instalacija i Saradnika.

Usvojen Ažurirani budžet.Usvojen Ažurirani budžet.Usvojen Ažurirani budžet.Usvojen Ažurirani budžet.

Potvrda faze.

Kreiranje Funkcionalne 
organizacije prostora sa 
dispozicijom nameštaja, 
definisanje završnih 
obrada prostora i dizajn 
karakterističnihsegmenta 
enterijera. Kreiranje 
projektnih zadataka za 
Projektante instalacija i 
Saradnike.

Dizajn pratećih delova 
projekta.

Osnove, preseci i izgledi 
prostora i karakterističnih 
komada nameštaja sa 
opisima i materijalima.

Usvojeno Konceptualno 
rešenje instalacija.
3D renderi / VIDEO
 

Izrada IDR-a, 
otpočinjanje CEOP
Procedure.

Potvrda faze.

Priprema Crteža za 
izvođenje, koordinacija 
Projektanata instalacija 
/ Saradnika i kreiranje 
Kataloga elemenata 
enterijera i završnih 
obrada.
                                                
Priprema Šema instalaci-
ja i Specifičnih šema. 

Finalni budžet.

Izrada projekta IDP i 
revizija dokumentacije 
prema komentarima 
nadležnog organa.

Crteži za izvođenje.

PZI projekti instalacija.

3D renderi / VIDEO
ažurirani.

Potvrda faze.

Obavljanje Autorskog 
nadzora.

Angažovanje 
Stručnog nadzora.

Postojanje Odgovornog
izvođača radova.

Rok početka izvođenja
radova, Prijava i Rok traja- 
nja izvođenja radova.

Postojanje Koordinatora
izvođenja radova

Prijava radova 
nadležnom organu.

Izveštaji, Crteži izmena, 
Foto dokumentacija i 
Presek budžeta.

Vođenje procesa 
Nabavke

Kreiranje finalne 
Liste otvorenih stavki.

Izrada Projekta 
izvedenog stanja.

Intenziviranje boravka 
na gradilištu i finalni 
raspored opreme i 
nameštaja.

Izveden objekat.

Prisustvo Klijenta / Tima
Klijenta i Odgovornog
izvođača radova.

Projekat izvedenog 
stanja


